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Введение

[bookmark: par210][bookmark: par211]Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:  
· создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
· создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
· создание организационного обеспечения введения ФГОС;
· создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
· создание информационного обеспечения введения ФГОС;
· создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.








	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный
	Результат
	Примечание

	1
	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:
	

	
	1.1 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.

	В течение года
	Заведующий
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность МБДОУ детский сад «Колокольчик»
	

	
	1.2 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детский сад «Колокольчик» в соответствие с требованиями ФГОС.

	В течение года
	Заведующий
	Должностные инструкции работников МБДОУ детский сад «Колокольчик» соответствуют требованиям ФГОС.
	

	
	1.3 Разработка  образовательной программы МБДОУ детский сад «Колокольчик»
	В течение года
	
	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС
	

	
	1.4 Корректировка рабочих программ МБДОУ детский сад «Колокольчик»

	Февраль 2013 –сентябрь 2014 
	
	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС
	

	2
	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:
	

	
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.
	В течение года
	Заведующий
	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС
	

	
	2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Январь 2013 – март 2014
	Заведующий
	Дополнительные соглашения заключены
	

	3
	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:
	

	
	3.1 Создание рабочей группы
	Сентябрь 2013
	
	Создание и определение функционала рабочей группы
	

	
	3.2 Разработка и утверждение плана введения МБДОУ детский сад «Колокольчик»
	сентябрь 2013
	
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
	

	
	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»
	Ноябрь
2013
	
	Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ детский сад «Колокольчик» при введении ФГОС.
	

	
	3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	Декабрь
2013
	
	Перечень требований к условиям организации ОП МБДОУ детский сад «Колокольчик» при введении ФГОС.
	

	
	3.4 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС
	Декабрь
2013
	
	Наличие в МБДОУ детский сад «Колокольчик» документов по введению ФГОС.
	

	
	3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МБДОУ детский сад «Колокольчик»  в соответствии с требованиями ФГОС.
	январь
2014
	
	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.
	

	
	3.6 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ детский сад «Колокольчик»
	Сентябрь-декабрь
2013
	
	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБДОУ детский сад «Колокольчик»
	

	
	3.7 Разработка модели взаимодействия МБДОУ детский сад «Колокольчик» с социальными партнёрами.
	Сентябрь
2013
	
	План реализации взаимодействия МБДОУ детский сад «Колокольчик» с социальными партнёрами.
	

	
	3.8 Утверждение рабочих программ
	Февраль – сентябрь 2014
	
	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.
	

	
	3.9 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования.

	Апрель-май
2014
	
	Система оценки  качества ДО в МБДОУ детский сад «Колокольчик»
	

	
	3.10 Проведение педагогического совета «Анализ готовности МБДОУ детский сад «Колокольчик»  к внедрению ФГОС»

	март
2013

	
	Решение педагогического совета.
	

	
	3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.

	Май  - сентябрь
2014
	
	Определение необходимых изменений модели образовательной системы МБДОУ детский сад «Колокольчик»
	

	4
	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:
	

	
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ детский сад «Колокольчик» в связи с введением ФГОС ДО.

	В течении года
	
	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.
	

	
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.

	Ежеквар
тально
	
	Ликвидация профессиональных затруднений.
	

	
	4.3 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ детский сад «Колокольчик» в соответствие с требованиями ФГОС.


	январь 2014 -  март 2014

	Заведующий
	Должностные инструкции работников МБДОУ детский сад «Колокольчик»  соответствуют требованиям ФГОС.
	

	
	4.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МБДОУ детский сад «Колокольчик» 
	Сентябрь 2013 – декабрь 2013
	Заведующий
	С педагогическими работниками заключены эффективные контракты.
	

	5
	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:
	

	
	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»

	Январь – февраль 2014
	Заведующий
Воспитатели
	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.
	

	
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.

	Ежемесячно
	Заведующий
Воспитатели
	Распространение информации о внедрении ФГОС
	

	
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, МО по проблеме внедрения ФГОС. 

	Март - май 2014
	Воспитатели
	Распространение позитивного педагогического опыта
	

	
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.


	Октябрь 2013 – 
Май 2014
	Заведующий
Воспитатели
	
	

	6
	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:
	

	
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБДОУ детский сад «Колокольчик»
	Декабрь 2013 –Апрель 2014
	завхоз
	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).
	

	
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО
	Октябрь 2013
	Рабочая группа
	Инвентаризация проведена
	

	
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг
	В течении года
	Заведующий
	
	

	
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
	В течение года
	делопроизводитель
	
	




